

B - beszerzés KB - közbeszerzés	Év	Sorszám	Közbeszerzés/beszerzés megnevezése (adott esetben Projekt azonosító és Projekt megnevezés)	Projekt azonosító	Típusa (Árubeszerzés/ Szolgáltatás/ Építési beruházás)	Kezdeményező szervezeti egység / kezdeményezés időpontja	Becsült érték (nettó Ft)	Fedezet összege (nettó Ft)	Forrás (Uniós / Saját költség- vetés)	Eljárás típusa	Tanúsítvány beérkezé- sének ideje, tartalma	Közzététel dátuma	Ajánlat- tételi határidő	Beszerzés/Közbeszer- zés státusz	Záró tanúsítvány beérkezésének ideje, tartalma	Eredmény- hirdetés időpontja
KB	2021	1.	Élelmiszer beszerzés	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Logisztikai Osztály /2021	484 306 722	484 306 722	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.05.17	2021.06.14. 12:00 óra	Visszavont	-	-
KB	2021	2.	5 db ingatlan felújítása	-	Építési beruházás	BM OKF GEK Vagyongazdálkodási Osztály/ 2021	191 811 024	191 811 024	Saját költségvetés	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	-	2021.05.25	2021.06.09. 14:00 óra	Eredményes	-	2021.06.30
KB	2021	3.	Élelmiszer beszerzés	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Logisztikai Osztály /2021	484 306 722	484 306 722	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.05.17	2021.06.14. 12:00 óra	Visszavont	-	-
KB	2021	4.	Kéményseprő eszközök beszerzése (1.,2.,3. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet / 2021	70 602 387	70 602 387	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.06.25	2021.07.22. 12:00 óra	Eredményes 3. rész tekintetében	-	2021.09.30
KB	2021	5.	150 db tablet és 12 db okostelefon beszerzése (1.,2. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Híradó és Informatika Üzemeletetési Osztály/ 2021	23 248 480	23 248 480	Saját költségvetés	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	-	2021.06.24	2021.07.08. 14:00 óra	Eredményes mind 2. részben	-	2021.09.06
KB	2021	6.	Különbféle egyéni szak-és védőfelszerelések (1.,2.,3.,4.,5. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet / 2021	77 060 143	77 060 143	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.06.30	2021.07.28. 16:00 óra	Eredményes 1.,4. és 5. rész tekintetében	-	2021.10.22
KB	2021	7.	Kéményseprő eszközök beszerzése II. (1.,2. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet / 2021	51 411 387	51 411 387	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.09.20	2021.10.04. 16:00 óra	Eredménytelen	-	2021.11.02
KB	2021	8.	Különbféle egyéni szak-és védőfelszerelések II. (2.,3. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet / 2021	61 717 843	61 717 843	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.09.20	2021.10.04. 15:00 óra	Eredménytelen	-	2021.10.27
KB	2021	9.	Kéményseprő eszközök beszerzése III. (1.,2. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet / 2021	51 411 387	51 411 387	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.11.26	2021.12.27. 16:00 óra	Folyamatban	-	
KB	2021	10.	Élelmiszer beszerzés	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Logisztikai Osztály /2021	484 306 722	484 306 722	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.06.21	2021.07.28. 14:00 óra	Visszavont	-	-
KB	2021	11.	Élelmiszer beszerzés	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Logisztikai Osztály /2021	435 303 722	435 303 722	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.08.27	2021.09.23. 16:00 óra	Folyamatban	-	
KB	2021	12.	Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése (1.,2.,3. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Logisztikai Osztály /2021	49 000 000	49 000 000	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.10.05	2021.11.03. 14:00 óra	Folyamatban	-	

KB	2021	13.	Hálózat korszerűsítése (1.,2. rész)	-	Építési beruházás	BM OKF GEK Vagyonkezelési Osztály/ 2021	16 234 820	16 234 820	Saját költségvetés	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	-	2021.10.20	2021.11.10. 15:00 óra	Eredményes	-	2021.12.20
KB	2021	14.	Lift felújítás több helyszínen (1.,2.,3. rész)	-	Építési beruházás	BM OKF GEK Vagyonkezelési Osztály/ 2021	70 056 471	70 056 471	Saját költségvetés	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	-	2021.11.04	2021.11.29. 16:00 óra	Eredményes	-	2021.12.23
KB	2021	15.	BM OKF Irodaház tető és strang felújítása (1.,2. rész)	-	Építési beruházás	BM OKF GEK Vagyonkezelési Osztály/ 2021	196 764 190	196 764 190	Saját költségvetés	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	-	2021.12.26	2022.01.24. 16:00 óra	Folyamatban	-	
KB	2021	16.	Különbéle egyéni szak-és védőfelszerelések III. (2., 3. rész)	-	Árubeszerzés	BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó	61 717 843	61 717 843	Saját költségvetés	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	-	2021.12.24	2022.01.20. 16:00 óra	Folyamatban	-	
KB	2021	17.	OKF irodaház folyosóinak felújítási munkái	-	Építési beruházás	BM OKF GEK Vagyonkezelési Osztály/ 2021	54 098 871	68 705 566	Saját költségvetés	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	-	2021.09.17	2021.09.29 16:00	Eredményes	-	2021.11.02

Szerződés-kötés időpontja	Szerződő fél megnevezése	Szerződő fél adószáma	Szerződés összege (nettó)	Beszerzési ügyintéző OKF	Közreműködő FAKSZ
-	-	-	-	-	Target Consulting Kft.
2021.07.15	Oppidum Kft.	10542011-2-42	123 098 044	-	Target Consulting Kft.
2021.07.15	Build&Desingn Kft.	13830443-2-43	42 895 154		
2021.07.15	Oppidum Kft.	10542011-2-42	21 247 475		
2021.07.15	Oppidum Kft.	10542011-2-42	10 661 558		
2021.07.15	Oppidum Kft.	10542011-2-42	2 606 029		
-	-	-	-	-	Target Consulting Kft.
2021.10.15	AFRISO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	14242359-2-43	18 846 000	-	Target Consulting Kft.
2021.09.27	R+R Periféria Kft.	12221402-2-42	18 825 000	-	Target Consulting Kft.
2021.09.27	R+R Periféria Kft.	12221402-2-42	1 114 000		
2021.11.10	Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	10438475-2-02	4 916 000	-	Target Consulting Kft.
2021.11.10	Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	10438475-2-02	5 131 900		
2021.11.09	ZEBREK-M Munkavédelmi-eszköz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	13174891-2-43	5 294 400		
-	-	-	-	-	Target Consulting Kft.
-	-	-	-	-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.
-	-	-	-	-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.

2021.12.21	PVV-BITECH Ipari-Szolgáltató Kft.	10456055-2-41	14 791 034	-	Target Consulting Kft.
2022.01.18	Prim és Prim Felvonó Javító és Szolgáltató Kft.	23524493-2-43	4 757 445	-	Target Consulting Kft.
2022.01.18	Prim és Prim Felvonó Javító és Szolgáltató Kft.	23524493-2-43	32 652 270		
2022.01.18	Prim és Prim Felvonó Javító és Szolgáltató Kft.	23524493-2-43	23 049 075		
				-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.
				-	Target Consulting Kft.
2021.11.09	Oppidum Kft.	10542011-2-42	99 538 431	-	Target Consulting Kft.